



गौमुल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

घटमुना, बाजुरा
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

९८४८४९२७२७

प. सं. ०८१।०८२
च. नं. ११९८

मिति: २०८२।०२।१२

विषय: कार्य संचालन गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री RC Kailash Construction
Gaumul RM-2, Bajura.

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयबाट मिति २०८१।०८।०६ गते प्रकाशित ठेक्का नं. GRM/Bajura/Works/NCB/04/081-082 अन्तर्गत सिम देखी वडा नं १ को वडा कार्यालय अम्लिस सम्मको सडक निर्माण कार्यकालागी तहाँ फर्म आर सी कैलाश कन्स्ट्रक्सन र यस पालिका बिच मिति २०८१/१०/०४ गते सम्झौता भई कायदेशि दिइएको कुरा तहाँ फर्मलाई अवगत नै होला। तहाँ फर्मले उक्त योजनाको कुनै पनि काम नगर्दा पहिलो पटक मिति २०८१।१२।०४ गतेको च नं ९६३को पत्र मार्फत काम संचालन गर्न अनुरोध गरीएको व्यहोरा पनि अवगत भयो होला। यस कार्यालय बाट बारम्बार खबरदारी गर्दा पनि निर्माण स्थलमा नतिजा देखीने कुनै काम भएको नदेखीएकाले यस पत्रको मिति बाट १ हप्ता भित्र अनिवार्य काम संचालन गर्न हुन अनुरोध छ यदि उक्त अवधिमा पनि काम संचालन नभएको पाईएमा तपाईंलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को ७ बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य हुनेछ सोही ऐन को सोही दफाको ८ बमोजिम काम वाफतको पुरै जमानत जफत गरी ठेक्का सम्झौता अन्त्य भएका कारणले सम्झौता बमोजिम कार्य पुरा गर्न आवश्यक रकम भन्नाले त्यस कार्यको लागत अनुमान १४४४४९३६।४४ तहाँ फर्मबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरीने व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ

१. श्री अध्यक्ष ज्यू गौमुल गाँउपालिका, जानकारीका लागी।

२. श्री उपाध्यक्ष ज्यू गौमुल गाँउपालिका, जानकारीका लागी।

✓ ३. श्री सुचना प्रविधि अधिकृत ज्यू, बेवसाईटमा अपलोड गरीदिन हुन।

धर्म बहादुर खडायत
(इन्जिनियर)

(जगदिश प्रसाद भट्ट)

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

“आत्म निर्भर जनता, गौमुल समृद्धिको आधार:

शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार, जडिबुटी र पर्यटन प्रवर्द्धन, सहकारी मार्फत कृषिजन्य व्यापार”

website: www.gaumulmun.gov.np, Email address : ito.gaumulmun@gmail.com