



गौमुल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

घटमुना, बाजुरा
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

☎ ९७४८४८२७२७

ठेक्का किन नतोड्ने सम्बन्धी १५ दिने सार्वजनिक सूचना

प्रकाशित मिति: २०८३।०२।३०

यस कार्यालय अन्तर्गत तपसिलको ठेक्काको निर्माण कार्यको प्रगति सन्तोषजनक नभएको तथा लामो समय व्यतित हुँदा पनि कार्य प्रगतिमा सुधार नभएको सन्दर्भमा पटक पटक मौखिक तथा लिखित ताकेता गर्दा समेत वेवास्ता गरी हाल सम्म पनि कार्य प्रगतिमा सुधार नभएको, पेश भएको संशोधित कार्यतालिका बमोजिम कार्य नभएको, कार्य सम्पन्न गर्ने तर्फ तदारुकता नदेखिएको, ठेक्काको म्याद नरहेको, लामो समयसम्म कार्य अधुरो राखि साइट अलपत्र अवस्थामा रहेको हुँदा ठेक्का सम्झौताका शर्त एवं प्रचलित कानून बमोजिम ठेक्का अन्त्य किन नगर्ने ? ठेक्का अन्त्य गर्नु नपर्ने कुनै मनासिब कारण भए यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र स्पष्टिकरण सहित आधिकारिक प्रतिनिधि स्वयं यस कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध छ। अन्यथा ठेक्का सम्झौताका शर्तहरू तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, तथा प्रचलित कानून बमोजिम ठेक्का अन्त्य गर्न तर्फ कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाईने ब्यहोरा समेत यसै सूचना मार्फत जानकारी गराईन्छ।

तपसिल:

S.No.	Name of Work	Contract No.	Name of Firm
1.	Road Construction work from Sima to Amlish at Gaumul Rural Municipality Word no 1 Amlish Bajura	GRM/Bajura/Work/NCB/04/081-082	RC Kailash Construction Gaumul RM 02 Bajura

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बोधार्थ :

श्री सूचना प्रविधि अधिकृत ज्यू, Website मा अपलोड गर्न हुन।

“आत्म निर्भर जनता, गौमुल समृद्धिको आधार:

शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार, जडिबुटी र पर्यटन प्रवर्द्धन, सहकारी मार्फत कृषिजन्य व्यापार”

website: www.gaumulmun.gov.np, Email address : ito.gaumulmun@gmail.com